Arbeitsvorschau
3 Monate

		November		Dezember		Januar	
Bauabschnitt	Beschreibung	Tätigkeit	Eingesetzte Geräte	Tätigkeit	Eingesetzte Geräte	Tätigkeit	Eingesetzte Geräte
BA 1	Bahnhof Betriebsräume	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelauflieger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelauflieger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelauflieger
		Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran	Betonarbeiten	Turmdrehkran
BA 2	Bahnhof Bahnsteig	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelauflieger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelauflieger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelauflieger
BA 3	Bahnhof Betriebsräume	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelauflieger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelauflieger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelauflieger
BA 4	Streckentunnel	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelauflieger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelauflieger	Aushub Baugrube	Kettenbagger + Radlader 4-Achs-LKWs und Sattelauflieger
BA 5	Deckelbauweise Am Klopferspitz	Betonarbeiten Herstellung Pumpwerk	Turmdrehkran	Innenausbau und Ausstattung Pumpwerk	Turmdrehkran		
		Kanalbau Pumpwerk	Kettenbagger	Kanalbau Pumpwerk	Kettenbagger		
BA 6	Streckentunnel	Kampfmittelerkundung	Bohrgerät	Kampfmittelerkundung	Bohrgerät	Kampfmittelerkundung	Bohrgerät
		Herstellung Bohrpfahlwand	Drehbohranlage	Herstellung Bohrpfahlwand	Drehbohranlage	Herstellung Bohrpfahlwand	Drehbohranlage
BA 7	Deckelbauweise Elisabeth-Stöber-Straße	Betonarbeiten Herstellung Deckel	Turmdrehkran	Betonarbeiten Herstellung Deckel	Turmdrehkran		
BA 8	Streckentunnel	Kampfmittelerkundung	Bohrgerät	Herstellung Bohrpfahlwand	Drehbohranlage	Herstellung Bohrpfahlwand	Drehbohranlage
BA 9	Bestandstunnel						